

**КОУ «ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

**П Р И К А З  
г. Ханты-Мансийск**

**О внедрении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и создании рабочей группы**

**30.12.2022**


**№ 230-О**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФАООП УО;
2. Создать рабочую группу по обеспечению ФАООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в составе;
  - Ковалевой Л.И. – заместитель директора по учебной работе.
  - Кучеренко Я.Ю. – методист школы.
  - Уральской Н.А. – заместитель директора по воспитательной работе.
3. Рабочей группе:
  - выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 1 настоящего приказа;
  - привлекать при необходимости иных работников КОУ «Ханты – Мансийская школа для обучающихся с ОВЗ» для выполнения мероприятий по дорожной карте, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа;
  - проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.
3. Заместителю директора по УР Ковалевой Л.И.. контролировать выполнения мероприятий по внедрению федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в КОУ «Ханты – Мансийская школа для обучающихся с ОВЗ» в сроки, установленные дорожной картой, утвержденном пунктом 1 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.
4. Разместить данный приказ на сайте школы.
5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой

**Директор**



**В.Н. Васильев**



Приложение к приказу

№ 230 - О от 30.12.2022

**План мероприятий (Дорожная карта) о введении федеральных адаптированных основных общеобразовательных программ в КОУ «Ханты – Мансийская школа для обучающихся с ОВЗ» с 01 сентября 2023 года**

«Дорожная карта» разработана с целью подготовке к поэтапному введению в образовательную деятельность школы федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФАООП УО), утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 года №1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемый результат	Ответственные
<b>1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на ФАООП УО</b>				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФАООП УО	Декабрь 2022	Приказ о создании рабочей группы,	директор зам. директора по УР
1.2	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФАООП УО в 2022-2023 учебном году	Декабрь 2022-январь 2023	Утверждении плана мероприятий перехода на обновленные ФАООП УО	директор зам. директора по УР
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФАООП УО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных	Рабочая группа



			<b>ФАООП УО</b>	
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные <b>ФАООП УО</b>	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных <b>ФАООП УО</b>	Рабочая группа
1.5	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных <b>ФАООП УО</b>	До 1 сентября 2023г. далее по мере необходимости	Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов.	директор зам. директора по УР
1.6	Проведение педагогического совета по вопросам организации обеспечения введения <b>ФАООП УО</b>	Март 2023	Решение о введении с <b>ФАООП УО</b> 1 сентября 2023 года для обучающихся	директор зам. директора по УР
1.7	Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации <b>ФАООП УО</b> на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей	Август 2023г. и далее регулярно	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации <b>ФАООП УО</b> Пакет информационно-методических материалов Раздел на официальном сайте школы	зам. директора по УР директор



1.8	Разработка учебных планов на 2023-2024 уч. год		Программа формирования БУД, программа коррекционной работы. Разработанные и утвержденные учебные планы на 2023-2024 учебный год	
1.9	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых <b>ФАООП УО</b>	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС	Рабочая группа



**2.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным  
ФАООП УО**

2.1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФАООП УО для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения обновленных ФАООП УО	Разрешение вопросов, возникающих входе внедрения ФАООП УО	директор зам. директора по УР
2.2	Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	до 1 сентября	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	директор зам. директора по УР Рабочие группы
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФАООП УО	до 1 сентября	План методической работы.	зам. директора по УР Рабочие группы
2.4	Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФАООП УО	Ежегодно с 2023	План повышения квалификации педагогических работников	зам. директора по УР
2.5	Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленных ФАООП УО	В течение всего периода с 2023	Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФАООП УО, Раздел на официальном сайте школы	зам. директора по УР



2.6	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципальной, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных. <b>ФАООП УО</b>	Постоянно в течение всего периода 2023	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации <b>ФАООП УО</b>	зам. директора по УР
-----	---	--	--	----------------------

### 3. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФАООП УО

3.1	Приведение в соответствие с требованиями <b>ФАООП УО</b> должностных педагогических работников школы	До 1 сентября 2023 г	Должностные инструкции	директор
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода	Аналитическая справка зам. директора по УВР	зам. директора по УВР
3.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу по обновленным ФГОС СОО разработка и реализация ежегодного плана-графика повышения квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального общего и основного общего образования и других педагогических работников	Постоянно в течение всего периода	План курсовой подготовки со хватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих <b>ФАООП УО</b> Повышение квалификации учителей по вопросам реализации <b>ФАООП УО</b>	зам. директора по УВР



#### 4. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФАООП УО

4.1	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы образовательной организации с учетом требований обновленных ФАООП УО	директор зам. директора по УВР
4.2	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФАООП УО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Постоянно в течение всего периода	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФАООП УО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	зам. директора по УВР библиотекарь
4.3	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям обновленных ФАООП УО	Постоянно в течение всего периода с 2023	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями,	директор

#### 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФАООП УО

5.1	Разработка плана информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о поэтапном переходе на обновленные	До конца 2022-2023 уч. года и ежегодно	План информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные	директор зам. директора по УВР
-----	--	--	--	-----------------------------------



	ФГОС		ФГОС СОО	
5.2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС СОО	До конца 2022- 2023 уч. года	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте	Рабочие группы
5.3	Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	До конца 2022- 2023 уч. года и ежегодно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП	директор зам. директора по УВР
5.4	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет постоянно	До конца 2022- 2023уч. года и ежегодно	Размещенные на официальном сайте школы информации по обновленным ФГОС	директор зам. директора по УВР
5.5	Обеспечение возможности реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	По необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	директор зам. директора по УВР



5.6	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных <b>ФАООП УО</b>	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход Введения обновленных <b>ФАООП УО</b> .	директор зам. директора по УР
<b>6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФАООП УО</b>				
6.1	Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования	Ежегодно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования.	директор
6.2	Определение объема расходов, необходимых для реализации <b>ФАООП УО</b> и для достижения планируемых результатов	Ежегодно	Формирование муниципального задания плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023г и последующие годы	директор
6.3	Корректировка локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Ежегодно	Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных <b>ФГОС СОО</b>	директор